

**MUNICIPALIDAD DE  
VILLA PARANACITO**

**Villa Paranacito, 18 de Febrero de 2005.-  
Resolución N°04/2005 J.F. – M.V.P.-**

**VISTO:**

Los alcances de la Resolución N°33/2004, y;

**CONSIDERANDO.**

Que dicha normativa establecía como plazo final para la habilitación de las instalaciones del ex matadero municipal el día 31/01/2005.-



Que de las constancias de la inspección realizada se pudo establecer un avance en los trabajos de un 50%, analizada la situación la Junta de Fomento considera que es posible obtener el cumplimiento de las obras comprometidas alargando los plazos, posibilitando con ello el objetivo planteado al momento de conceder el permiso al pretenso explotador.-

**POR ELLO:  
LA JUNTA DE FOMENTO DE VILLA PARANACITO  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°:** Disponer una prórroga de cien (100) días corridos a partir de la sanción de la presente, a los plazos fijados en la resolución N°33/2004, la cual quedará en los mismos términos y alcances en todo lo concerniente al permiso de uso de las instalaciones del ex matadero municipal.-

**ARTICULO 2°:** Pase copia a las áreas municipales competentes a los efectos que correspondan.-

**ARTICULO 3°:** De forma.-

  
María Del Carmen G. Toller  
Presidente Junta de Fomento  
MUNICIPIO VILLA PARANACITO  
  
Sandra C. Latuf  
Vocal Junta de Fomento  
MUNICIPALIDAD DE VILLA PARANACITO

  
Miguel Enrique Setzer  
Vice Presidente Junta de Fomento  
MUNICIPIO VILLA PARANACITO  
  
Rubén José Ceissa  
Vocal Junta de Fomento  
Municipalidad de Villa Paranacito

  
Armando Rubén Ferro  
Vocal Junta de Fomento  
MUNICIPIO VILLA PARANACITO  
  
Eduardo González  
Vocal Junta de Fomento  
Municipalidad de Villa Paranacito

  
JULIO CESAR VILANO  
Secretario de Actas  
Junta de Fomento  
Municipalidad Villa Paranacito