

VISTO:

El estado de demora del Plan 38 Viviendas y de acuerdo a los trascendidos de que existen dificultades para la finalización del mismo, y;

CONSIDERANDO:

Que el Municipio comparte responsabilidades con el I.A.P.V.-

POR ELLO

LA JUNTA DE FOMENTO DE VILLA PARANACITO

R E S U E L V E:

ARTICULO 1*: Invitar al Director Zonal del I.A.P.V. a efectos de que informe lo siguiente:

a) Plazos de finalización de las obras.-

b) Estado actual de cuentas con la empresa constructora.-

ARTICULO 2*: La presente será refrendada por el Secretario de Actas de la Junta de Fomento.-

ARTICULO 3*: Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.-



CESAR ROMERO
PRESIDENTE JUNTA FOMENTO
MUNICIPIO VILLA PARANACITO



PAUL F. ROSICA
VICE PRESIDENTE JUNTA FOMENTO
MUNICIPIO VILLA PARANACITO



JUAN E. LARROSA
VOCAL JUNTA FOMENTO
MUNICIPIO VILLA PARANACITO


MARIA J. DOLANO
VOCAL JUNTA FOMENTO
MUNICIPIO VILLA PARANACITO


LUIS F. KIRBACH
VOCAL JUNTA FOMENTO
MUNICIPIO VILLA PARANACITO


JOSE E. JACO
VOCAL JUNTA FOMENTO
MUNICIPIO VILLA PARANACITO


HUMBERTO D. VILLACATAL
VOCAL JUNTA FOMENTO
MUNICIPIO VILLA PARANACITO


JULIO C. OJANO
SECRETARIO DE ACTAS